**Дорожная карта
 сетевого межшкольного проекта
 « Дебат – клуб « Старшекласник»**

I организационный этап (март2012 – май 2012)					
№ п/п	Мероприятия	Дата проведения	Ответственные	Результат	Отметка об исполнении
1	Создание рабочей группы	Март 2012	Архипова О.И.	Создание группы	выполнено
2	Поиск социальных партнёров.	Март- апрель 2012	Архипова О.И., Кох Н.А., Зуева М.К.	Заключение предварительной договорённости о партнерстве, составление писем обращения социальным партнёрам, заключение договора о сотрудничестве	Выполнено, заключен договор о сотрудничестве между MAOY COШ №16 и Западно- Сибирским филиалом PAП г.Томска

3	Составление плана мероприятий, размещение межшкольного проекта на сайтах ООУ	Март- апрель 2012	Архипова О.И., Кох Н.А., Зуева М.К.	Создание плана работы , оформление и размещение на сайтах ООУ	Выполнено на сайтах ООУ и страничка ЦГО СОШ №16
II реализационный этап (сентябрь 2012- март 2013)					
1	Проведение тренинга на сплочение команд и знакомство участников проекта	Октябрь 2012	Зуева М.К.	Создание условий для сплочения дебат- клуба, тренинг	Выполнено на базе МБОУ СОШ №32
2	Проведение соц. опроса и выявление актуальных тем для дебатов	Ноябрь 2012	Архипова О.И., Зуева М.К.	Определить темы для дебатов путём соц. опроса	Выполнено на базе МБОУ СОШ №32
3	Обучение технологии дебатов	декабрь 2012 – январь 2013	Кох Н.А.	Знакомство с видами дебатов и технологией К.Поппера	Выполнено на базе МАОУ СОШ №3
4	Проведение игры- дебаты на тему « Социальные сети – оказывают негативное влияние на развитие молодёжи»	февраль 2013	РАП и Архипова О.И.	Организация и проведение дебатных	Дата перенесена в связи с карантином на базе СОШ №16

				турниров	
III итоговый этап (аналитический) (март –май 2013)					
1	Подведение итогов мониторинга, проводимого в течении реализационного этапа	май 2013	Архипова О.И.	Оценка эффективности проекта	
2	Анализ результатов проекта, составление плана возможного сетевого сотрудничества на следующий учебный год	май 2013	Архипова О.И., Кох Н.А., Зуева М.К.	Оценка результатов достижения поставленных целей и задач проекта	